
All. 11

Certificati di regolare esecuzione



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DI:

INTERVENTI DI RIASSETTO IDRAULICO
ED ARGINATURA DEL FLUMINIMANNU



COMUNE DI SAMASSI

Lavori di: Interventi di riassetto idraulico ed arginatura del Fluminimannu
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (*): 504'604.55 €
Importo degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta: 10'032.34 €
Importo contrattuale dei lavori: 514'636.89 €
Impresa: C.A.P. S.P.a. - Via Goceano (CA)
Contratto d'appalto stipulato in data: 31/07/2008
Resposabile Unico del Procedimento Geom. Narciso Vacca
Progettista: Ing. Andrea Saba
Coordinatore per la progettazione: Ing. Andrea Saba
Direzione lavori: Ing. Andrea Saba
Coordinatori per l'esecuzione dei lavori: Ing. Andrea Saba
Direzione di cantiere: Ing. Andrea Piras

(*) come da perizia di variante n° 1 approvata

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilanove il mese di maggio il giorno venticinque

Il sottoscritto  Direttori dei Lavori dei lavori specificati in oggetto:

Visto  l'art. 208 del  Regolamento di  attuazione  della  legge  quadro  in  materia  di  lavori 

pubblici D. Lgs. 163/06 e succ. modific. (D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554);

Visto il progetto dei lavori sopraindicati in data Marzo 2008 redatto dall'Ing. Andrea Saba 

del  complessivo importo di  Euro 1'000'000.00 ed approvato  con Delibera della Giunta 

Comunale n° 71 in data 08/05/2008;

Visto il verbale di gara approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Gestione 

Territorio  Ambiente  del  Comune n.  96  del  30/07/2008,  con il  quale  i  lavori  sono stati  

aggiudicati all'Impresa C.A.P. SpA per un importo complessivo delle opere di € 518'336.18 

al netto del ribasso d'asta del 18.7200% sui lavori.



Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 17 settembre 2008 dal quale risulta  

che il termine utile per l'ultimazione e' stato fissato al 15 gennaio 2009 in applicazione 

dell'art. 6 del Contratto;

Visto che per effetto delle sospensioni dei lavori dal 27/11/2008 al 06/04/2009 il termine  

utile per l'ultimazione dei lavori indicati viene definitivamente fissato al 25 maggio 2009;

Vista  la  Perizia  di  Variante  n°  1  dalla  quale  risulta  un  nuovo  importo  dei  lavori  pari 

complessivamente a 514'636.89 €;

Visto il certificato di ultimazione in data 27/04/2009 dal quale risulta che i lavori sono stati 

ultimati  il giorno 24/04/2009 e che i lavori suddetti sono stati ultimati abbondantemente in  

tempo utile;

Visto il DURC  rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di Cagliari in data 07/07/2008 

che attesta la regolarità contributiva INPS, INAIL e CEMA dell'Impresa Appaltatrice;

Vista  la  cauzione  definitiva  di  €  48'517.00  versata  mediante  polizza  fidejussoria  n. 

1794947 rilasciata il 29/07/2008 dalla Coface Assicurazioni SpA agenzia di Cagliari;

Visti i seguenti atti contabili:

a) libretto delle misure n. 3

b) liste per operai n. 0

c) registro di contabilita' n. 1

d) fatture per anticipazione n. 2

e) sommario del registro di contabilita' n. 2

f) conto finale redatto in data 30/04/2009 dal quale risulta che l'importo del credito 

netto dell'impresa e' di € 48'036.89 dopo aver dedotto dall'importo contrattuale dei lavori di 

€ 514'636.89 gli importi degli acconti corrisposti pari a € 466'600.00

g) avviso ai creditori con relazione negativa

h) certificato relativo alle assicurazioni sociali;

i) certificato relativo alla cessione dei crediti;

Visto  l'art.  21  dello  Schema  di  Contratto  che  stabilisce  che  il  certificato  di  regolare 

esecuzione dovrà essere redatto entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;

Visitati i lavori  in contraddittorio con l'impresa in data 27/04/2009 ed eseguite le opportune 



verifiche indicate nel seguente elenco:

dimensioni e quote delle nuove arginature

quote del fondo golena nell'area di sbancamento

assenza di vegetazione in savanella nella parte oggetto di lavori di pulitura

presenza delle essenze vegetali disposte lungo il bordo della golena

Considerato 

- che i lavori sopra indicati  ed eseguiti dall'impresa CAP SpA corrispondono a quelli 

indicati dal progetto (e dalla perizia approvata);

- che le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

- che le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera 

conformemente alle prescrizioni contrattuali;

- che la contabilita' dei lavori e' regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono 

quelli contrattualmente stabiliti;

- che dopo la revisione tecnico-contabile dei documenti indicati e dopo la 

compilazione del conto finale, accettato senza riserve dall'impresa, l'importo dei lavori e' 

confermato in € 514'636.89;

- che tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;

CERTIFICA

Che i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa CAP SpA

e liquida il  relativo importo fissato in €  514'636.89 da cui,  detraendo gli  acconti 

corrisposti in corso d'opera per un totale di € 466'600.00, resta il credito residuo netto di €  

48'036.89 (euro quarantottomilatrentasei/89).

Samassi, li' 25/05/2009

Il Direttore dei Lavori (Ing. Andrea Saba) ______________________

l'Impresa (Ing. Andrea Piras) ______________________

Il Responsabile del procedimento (Geom. Narciso Vacca) ______________________



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DI:

INTERVENTI DI RIASSETTO IDRAULICO
ED ARGINATURA DEL FLUMINIMANNU

INTERVENTI INTEGRATIVI



COMUNE DI SAMASSI

Lavori di: Interventi integrativi di riassetto idraulico ed arginatura del Fluminimannu
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (*): 112'276.17 €
Importo degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta: 6'283.62 €
Importo contrattuale dei lavori: 118'559.79 €
Impresa: MARCIS ANTONINO - Via S. Ignazio, 1 - Macomer (NU)
Contratto d'appalto stipulato in data: 12/07/2011
Resposabile Unico del Procedimento Geom. Narciso Vacca
Progettista: Ing. Andrea Saba
Coordinatore per la progettazione: Ing. Andrea Saba
Direzione lavori: Ing. Andrea Saba
Coordinatori per l'esecuzione dei lavori: Ing. Andrea Saba
Direzione di cantiere: Geom. Diego Onali

(*) come da perizia di variante e suppletiva approvata

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilaundici il mese di luglio il giorno dodici

Il sottoscritto  Direttori dei Lavori dei lavori specificati in oggetto:

Visto  l'art. 208 del  Regolamento di  attuazione  della  legge  quadro  in  materia  di  lavori 

pubblici D. Lgs. 163/06 e succ. modific. (D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554);

Visto il progetto dei lavori sopraindicati in data Maggio 2010 redatto dall'Ing. Andrea Saba 

del  complessivo  importo  di  Euro  165'936.83  ed  approvato  con  Delibera  della  Giunta 

Comunale n° n 104 in data 29/07/2010;

Visto il verbale di gara approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Gestione 

Territorio Ambiente del  Comune n. 273 del 23/09/2011,  con il  quale i lavori  sono stati  

aggiudicati  all'Impresa  Marcis  Antonino  per  un  importo  complessivo  delle  opere  di  € 

105'460.09 al netto del ribasso d'asta del 5.20% sui lavori.



Visto il verbale di consegna parziale dei lavori redatto in data 09 novembre 2010, ed il  

successivo verbale di consegna definitiva dei lavori redatto in data 10 giugno 2011 dal 

quale  risulta  che il  termine  utile  per  l'ultimazione  e'  stato  fissato  al  25  luglio  2011  in 

applicazione dell'art. 17 dello Schema di Contratto;

Vista la Perizia di Variante e Suppletiva dalla quale risulta un nuovo importo dei lavori pari  

complessivamente a 118'559.79 €;

Visto il certificato di ultimazione in data 12/07/2011 dal quale risulta che i lavori sono stati 

ultimati il giorno 12/07/2011 e che i lavori suddetti sono stati ultimati abbondantemente in  

tempo utile;

Visto il DURC  rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di Cagliari in data 28/10/2010 

che attesta la regolarità contributiva INPS, INAIL e CEMA dell'Impresa Appaltatrice;

Vista  la  cauzione  definitiva  di  €  10'546.01  versata  mediante  polizza  fidejussoria  n. 

10775/96/75304293  rilasciata  il  14/01/2011  dalla  Aurora  Assicurazioni  SpA agenzia  di 

Oristano;

Visti i seguenti atti contabili:

a) libretto delle misure n. 2

b) liste per operai n. 0

c) registro di contabilita' n. 1

d) fatture per anticipazione n. 1

e) conto finale redatto in data 12/07/2011 dal quale risulta che l'importo del credito 

netto dell'impresa e' di € 33'165.76 dopo aver dedotto dall'importo contrattuale dei lavori di 

€ 118'559.79 gli importi degli acconti corrisposti pari a € 85'394.03

f) certificato relativo alle assicurazioni sociali;

g) certificato relativo alla cessione dei crediti;

Visto  l'art.  21  dello  Schema  di  Contratto  che  stabilisce  che  il  certificato  di  regolare 

esecuzione dovrà essere redatto entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;

Visitati i lavori in contraddittorio con l'impresa in data 12/07/2011 ed eseguite le opportune  

verifiche indicate nel seguente elenco:

dimensioni e quote delle nuove arginature

eliminazione degli “isolotti”



Considerato 

- che i lavori sopra indicati  ed eseguiti dall'impresa Marcis Antonino corrispondono 

a quelli indicati dal progetto (e dalla perizia approvata);

- che le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

- che le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera 

conformemente alle prescrizioni contrattuali;

- che la contabilita' dei lavori e' regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono 

quelli contrattualmente stabiliti;

- che dopo la revisione tecnico-contabile dei documenti indicati e dopo la 

compilazione del conto finale, accettato senza riserve dall'impresa, l'importo dei lavori e' 

confermato in € 118'559.79;

- che tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;

CERTIFICA

Che i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Marcis 

Antonino

e liquida il  relativo importo fissato in €  118'559.79 da cui,  detraendo gli  acconti 

corrisposti in corso d'opera per un totale di € 85'394.03, resta il credito residuo netto di € 

33'165.76 (euro trentatremilacentosessantacinque/76).

Samassi, li' 12/07/2011

Il Direttore dei Lavori (Ing. Andrea Saba) ______________________

l'Impresa (Sig. Gavino Masala) ______________________

Il Responsabile del procedimento (Geom. Narciso Vacca)________________


